









Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Semestre 1, 2007						Semestre 2, 2007					Seme E			
					D	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O		N	D	
1	AGENDA NORMATIVA	247 días	vie 19-01-07	lun 31-12-07															
2	MEDIDAS DE CORTO PLAZO	138 días	vie 19-01-07	mar 31-07-07															
3	1.- Revisión del régimen de admisión temporal	138 días	vie 19-01-07	mar 31-07-07															
4	2.- Revisión de las normas administrativas que establecen los requisitos y procedimiento para la calificación del servicio como exportación.	138 días	vie 19-01-07	mar 31-07-07															
5	3.- Autorizar mandatos generales para el despacho de exportaciones.	138 días	vie 19-01-07	mar 31-07-07															
6	4.- Establecer plazos para la resolución solicitudes administrativas relacionadas con trámites aduaneros.	138 días	vie 19-01-07	mar 31-07-07															
7	5.- Eliminación del Informe Final de Entrega que debe emitir el transportista.	138 días	vie 19-01-07	mar 31-07-07															
8	6.- Difusión a través de la página de internet del Servicio de los mecanismos de facilitación contemplados en los TLC, como por ej.: resoluciones anticipadas.	138 días	vie 19-01-07	mar 31-07-07															
9	7.- Difusión, a través de la página de internet del Servicio, de formalidades para acogerse a los distintos TLC, por ejemplo certificados de origen.	138 días	vie 19-01-07	mar 31-07-07															
10	8.- Autorizar para la certificación de tránsitos y transbordos, según lo exigido en los TLC, la presentación de reportes de rastreo de operaciones de las compañías transportistas.	138 días	vie 19-01-07	mar 31-07-07															
11	9.- Sustituir el actual sistema de control de contenedores por una fiscalización a posteriori de los inventarios de los operadores.	138 días	vie 19-01-07	mar 31-07-07															
12	10.- En la destinación aduanera salida temporal para perfeccionamiento pasivo, eliminar la exigencia de indicar el monto de la reparación.	138 días	vie 19-01-07	mar 31-07-07															
13	11.- Adecuar la exigencia de contar con conocimiento de embarque original o fotocopia, según corresponda, en todas las destinaciones aduaneras, conforme con la Resolución N° 2.250.	138 días	vie 19-01-07	mar 31-07-07															
14	12.- Autorización del manifiesto de carga en inglés y MIC/DTA en idioma de la parte.	138 días	vie 19-01-07	mar 31-07-07															
15	13.- Autorizar el libro circunstanciado electrónico	138 días	vie 19-01-07	mar 31-07-07															
16	14.- Autorizar prórroga a resolución que otorga Regla 1 Procedimiento Aforo, cuando no se ha presentado primera declaración.	138 días	vie 19-01-07	mar 31-07-07															
17																			

Proyecto: version para web_Agen Fecha: mar 15-05-07	Tarea		Hito		Tareas externas	
	División		Resumen		Hito externo	
	Progreso		Resumen del proyecto		Fecha límite	

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Semestre 1, 2007						Semestre 2, 2007					Seme E			
					D	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O		N	D	
18	MEDIDAS DE MEDIANO PLAZO	247 días	vie 19-01-07	lun 31-12-07															
19	15.- Revisión del procedimiento de "Duda Razonable"	247 días	vie 19-01-07	lun 31-12-07															
20	16.- Revisión de regímenes suspensivos: Admisión Temporal Perfeccionamiento Activo y Salida Temporal Perfeccionamiento Pasivo.	247 días	vie 19-01-07	lun 31-12-07															
21	17.- Revisión del artículo 12 del Reglamento Ordenanza Aduanas, para permitir tramitar en una sola declaración importaciones que actualmente deben tramitarse en forma separada.	247 días	vie 19-01-07	lun 31-12-07															
22	18.- Implementar en forma integral la transmisión electrónica de los manifiestos.	247 días	vie 19-01-07	lun 31-12-07															
23	19.- Modificar el software de las DIPS, para que acepte el pago de impuestos adicionales.	247 días	vie 19-01-07	lun 31-12-07															
24	20.- Sistema informático para solicitudes de reintegros Ley N° 18.708, actualmente de ingreso manual.	247 días	vie 19-01-07	lun 31-12-07															
25	21.- Autorización para tramitación electrónica, solicitudes de devolución de derechos por aplicación de TLC y aclaraciones a la DUS.	247 días	vie 19-01-07	lun 31-12-07															
26	22.- Revisión Capítulo V del Compendio de Normas Aduaneras, relativo a la anulación y modificación de las declaraciones aduaneras	247 días	vie 19-01-07	lun 31-12-07															
27	23.- Análisis del marco legal para autorizar carpetas de despacho electrónicas.	247 días	vie 19-01-07	lun 31-12-07															
28	24.- Revisar el tipo penal del contrabando.	247 días	vie 19-01-07	lun 31-12-07															
29	25.- Realizar un estudio de factibilidad para el establecimiento de régimen ágil y expedito para ciertos usuarios que reúnan determinadas condiciones fijadas por la Aduana.	247 días	vie 19-01-07	lun 31-12-07															
30	26.- Simplificar el documento DIPS en el caso de los viajeros acogidos a la partida 00.09 del Arancel Aduanero.	247 días	vie 19-01-07	lun 31-12-07															
31	27.- Establecer la obligación de consignar en la declaración de ingreso que el importador, no obstante pedir régimen general, posteriormente solicitará trato preferencial.	247 días	vie 19-01-07	lun 31-12-07															
32	28.- Incorporar en la DUS la información si la mercancía se acogerá a un régimen preferencial en destino, indicando acuerdo y regla de origen.	247 días	vie 19-01-07	lun 31-12-07															

Proyecto: version para web_Agen Fecha: mar 15-05-07	Tarea		Hito		Tareas externas	
	División		Resumen		Hito externo	
	Progreso		Resumen del proyecto		Fecha límite	