

Cuadro 6
Comportamiento Presupuestario de las Iniciativas de Inversión año 2007

Iniciativas de Inversión	Costo Total Estimado ¹	Ejecución Acumulada al año 2007 ²	% Avance al Año 2007	Presupuesto Final Año 2007 ³	Ejecución Año 2007 ⁴	% Ejecución Año 2007	Saldo por Ejecutar	Notas
	(1)	(2)	(3) = (2) / (1)	(4)	(5)	(6) = (5) / (4)	(7) = (4) - (5)	
Adquisición de Tecnología para Revisión de Contenedores	8.577.468	886.679	10,38	3.412.884	886.679	25,98	2.526.205	1
Análisis para la Implementación de Acuerdos de Libre Comercio	213.923	4.000	1,90	186.366	4.000	2,14	182.366	1
Adquisición Equipamiento Tecnología No Invasiva Para Control De Drogas	1.080.330	310.313	28,72	336.463	92.951	27,63	243.512	1
Construcción de Aplicaciones para la Modernización del Sistema de Comercio Exterior.	252.397	187.972	74,47	35.700	29.201	81,80	6.499	1
Normalización De Instalaciones Eléctricas, Datos y Telefonía Del SNA	920.156	393.148	42,73	718.496	344.511	47,95	373.985	1
Adquisición De Redes De Telefonía Para el SNA	447.775	410.630	91,70	308.269	308.235	99,99	34	2
Ampliación Edificio Esmeralda DNA, Valparaíso. <i>Diseño</i>	24.368	21.421	87,91	17.238	17.238	100	0	2
Ampliación Edificio Esmeralda DNA, Valparaíso. <i>Ejecución</i>	628.443	0	0	589.502	0	0	589.502	1
Adquisición de Plataforma De Seguridad en el Servicio Nacional De Aduanas.	670.872	30.500	4,55	580.542	30.500	5,25	550.042	1

1 Corresponde al valor actualizado de la recomendación de MIDEPLAN (último RS) o al valor contratado.

2 Corresponde a la ejecución de todos los años de inversión, incluyendo el año 2007.

3 Corresponde al presupuesto máximo autorizado para el año 2007.

4 Corresponde al valor que se obtiene del informe de ejecución presupuestaria devengada del año 2007.

Cuadro 6
Comportamiento Presupuestario de las Iniciativas de Inversión año 2007

Iniciativas de Inversión	Costo Total Estimado ¹	Ejecución Acumulada al año 2007 ²	% Avance al Año 2007	Presupuesto Final Año 2007 ³	Ejecución Año 2007 ⁴	% Ejecución Año 2007	Saldo por Ejecutar	Notas
	(1)	(2)	(3) = (2) / (1)	(4)	(5)	(6) = (5) / (4)	(7) = (4) - (5)	
Adquisición de Sistema de Recursos Humanos, Remuneraciones, Turnos y Viáticos	204.286	2.981	1,50	183.694	2.981	0,51	180.713	1
Reparación, Remodelación y Equipamiento Integral Dependencias de Aduanas	176.709	112.611	63,73	64.557	31.390	48,62	33.167	1
Implementación Sistemas Aduaneros por Internet en Aduanas	900.984	780.605	86,64	51.574	0	0	51.574	1
Construcción Sistema Apoyo a las Operaciones y Procesos de Fiscalización Del Servicio Nacional de Aduanas.	766.502	125.859	16,42	441.624	125.858	28,50	315.766	1
Mejoramiento de Hardware y Software Aduanas	1.877.420	206.061	10,98	510.923	229.993	45,02	280.930	1
Adquisición y Desarrollo Para Automatizar Gestión de Base de Datos	130.774	0	0	122.389	26.884	21,97	95.505	1
Mejoramiento en Prevención de Riesgo y Ambientes de Trabajo Del Servicio Nacional de Aduanas	65.788	3.982	6,05	57.385	5.802	10,11	51.583	1
Instalación de Sistema de Detección Temprana de Incendios	18.247	0	0	17.078	0	0	17.078	1
Construcción de Escalas de Emergencia en dependencias de Aduana.	34.836	0	0	32.603	0	0	32.603	1

Cuadro 6
Comportamiento Presupuestario de las Iniciativas de Inversión año 2007

Iniciativas de Inversión	Costo Total Estimado ¹	Ejecución Acumulada al año 2007 ²	% Avance al Año 2007	Presupuesto Final Año 2007 ³	Ejecución Año 2007 ⁴	% Ejecución Año 2007	Saldo por Ejecutar	Notas
	(1)	(2)	(3) = (2) / (1)	(4)	(5)	(6) = (5) / (4)	(7) = (4) - (5)	
Mejoramiento de Procesos Técnicos Aduaneros e Implementación de un Sistema Computacional	35.032	0	0	32.779	0	0	32.779	1
Construcción e Implementación de Sistemas del Plan Informático.	945.951	1.305	0,14	382.360	1.305	0,34	381.055	1
Mejoramiento y Habilitación Instalaciones de Aduanas.	392.825	153.277	39,02	367.632	153.277	41,69	214.355	1
Actualización del Manual de Procedimientos de Auditoría A Posteriori	91.629	0	0	51.440	0	0	51.440	1

Notas:

1. El costo total estimado corresponde al valor entregado por MIDEPLAN a través de la fichas EBI
2. Proyecto Finalizado. El costo total estimado corresponde al valor entregado por MIDEPLAN a través de la fichas EBI