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Servicio Nacional de Aduanas
Direccion Nacional

Subdireccion Administrativa

Departamento de Infraestructura e Inversion

of. orRDINARIO Ne 02502/

MAT.: Informe técnico 6° Estado de Pago
Empresa Constructora
GABRIEL FERNANDEZ DE LA MAZA

ANT.: "Reposicion, Ampliacion Yy
Habilitacion Edificio Institucional
Aduana Talcahuano”.

ADJ: Factura N° 279/ 27.04.2022; Detalle
del estado de pago N°6. OF Ord.
MOP DA BBIO N° 196 / 31.03.2022

Valparaiso, 02 de mayo de 2022.

DE: JEFE DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA E INVERSION DNA (s)

A: JEFE DEPARTAMENTO FINANZAS DNA

En relacidn a los trabajos contratados por el MOP mediante Resolucién de Adjudicacién D.A. BBIO
N°09 (TR) del 26.07.2021 referidas a las obras civiles del proyecto: "Reposicién, Ampliacién y
Habilitacion Edificio Institucional Aduana Talcahuano”, ubicada en calle Colon N° 3874,
Valparaiso; la empresa GABRIEL FERNANDEZ DE LA MAZA, ha presentado un 6° estado de pago en
detalle seguin adjunto, lo cual ha sido verificado mediante visita a la obra y visacién del Inspector de
Fiscal MOP.

De ello se elabora el siguiente informe:

IDENTIFICACION DE LA COMPRA

N° RESOLUCION ADJUDICACION MOP: N° 09 de fecha 26/07/2021

ADJUDICATARIO : GABRIEL FERNANDEZ DE LA MAZA
RUT N° 10.453.111-3

MONTO CONTRATO 1 $ 2.460.262.318.- con IVA incluido/ Contrato inicial.
$ - 896.- con IVA incluido/ Modificacion N°10EI de 27.11.2021.
$ 2.460.261.422.- con IVA incluido / Contrato vigente

TOTAL: $ 2.460.261.422.- con IVA Incluido.

MONTO ESTADO DE PAGO 1 $ 120.649.667.- con IVA incluido.

INICIO DE CONTRATO : 23 de Septiembre 2021 (390 dias corridos).

TERMINO DE OBRA : 18 de Octubre 2022

LIQUIDO A PAGO : 6° Estado de pago, factura N° 279, de fecha 27/04/2022 por un

total, IVA incluido de $ 108.584.700.-

Plaza Sotomayor NoG0
Fono +56 32 2134581
Valparaiso
www,aduana.cl
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Subdireccién Administrativa

Departamento de Infraestructura e Inversion

SITUACION ACTUAL : La obra presenta un avance fisico 35,71% y financiero del 30.70%; Lo
entregado cumple con lo informado por la Inspeccion fiscal del MOP y con
las Bases Técnicas.

Por lo anterior, no se ve inconveniente técnico para el pago de la factura N°279 por la suma
total de $108.584.700.- con I.V.A. incluido, correspondiente al 6° estado de pago presentado por la
empresa GABRIEL FERNANDEZ DE LA MAZA., RUT: N°10.453.111-3, relacionada con las obras civiles
que se realizan en el Edificio Institucional Direccion Regional Aduana de Talcahuano.

El presente estado de pago considera con una retencion total de $ 12.064.967. -

Con relacion a las retenciones restantes, se debera retener un 10% en el E.P. hasta enterar
el 5% del monto del contrato:

Total, a retener del Contrato 1 $123.013.071.-
Total, retenido a la fecha : $ 87.603.774.-
Saldo por retener : $ 35.409.297.-
VALOR TOTAL MODIFICACIONES CONTRATO
CONTRATO MODIF. N°1
2.460.262.318 | - 896
VALOR TOTAL,
CONTRATO 2.460.261.422
VIGENTE OBRA
DETALLE ESTADOS DE PAGO
TOTAL EP RETENCION MULTA LIQUIDO A PAGAR FACTURADO
EP N°1 94.141.698 9.414.170 - 84.727.528 84.727.528
EP N°2 179.220.443 17.922.044 - 161.298.399 161.298.399
EP N°3 218.981.607 21.898.161 163.326 196.920.120 197.083.446
EP n°4 159.230.886 15.923.089 - 143.307.797 143.307.797
EP n°5 103.813.433 10.381.343 93.432.090 93.432.090
Ep n°6 120.649.667 12.064.967 108.584.700 108.584.700
ACUMULADO 876.037.734 87.603.774 163.326 788.270.634 788.433.960
SALDO TOTALA
PAGAR, ALA 1.584.223.688
FECHA

SSD 012169/

Plaza Sotomayor No60
Fono +56 32 2134581
Valparaiso
www.aduana.cl




ORD. (E) D.A. BBIO N°_266 /
CONCEPCIéN 28 de abril de 2022

NI Obrd “REPOSICION,  AMPLIACION Y
HABILITACION  EDIFICIC  INSTHTUCIONAL
ADUANA TALCAHUANO™.

MAT.: Remite Estado de Pago N°6 de obra.

INCL: - Lo gue indica e} texto.

DE: DIRECTOR REGIONAL DE ARQUIIECTURA_. REGION DEL BIOBIO

A :  JEFE DEPARTAMENTO INFRAESTRUCTURA E INVERSION,
DIRECCION NACIONAL DE ADUANAS.

Por el presente, -adjunto remitc a usted, para los fines perfinerites, Estado de Pago
N°6; porla.suma de-$120.649.667 -, correspondiente o la obra “REPOSICION, AMPLIACION Y
HABILITACION EDIFICIO INSTITUCIONAL ADUANA TALCAHUANO”, a cargo del Confidtista
GABRIEL FERNANDEZ DE LA MAZA, _s;e;_c;’bn la Resolucion B.A, BBIO N°O9 (TR} del 26.07.2021.

Se incluyen ademds, los siguientes antecedentes:

1. Caratula EEPP N6, Anexo N°1 Defalle obras ejecutadas, Anexo N°3, Detalle Mano de abrg
y Resumen avance de obter,
Factura N°279 de fecha 27.04.2022; por la suma de-$108.584.700.-, origindl y cedible:
informe Estado de Page N°6 de i inspector Fscal de fechd 27.04.2022,
Carta del contratista de fechia 26.04,2022 que Ingresa Esfado de Pago N%6.
Cerfificade  de  Cumplimientc de  Obligaciones Laborales y  Previsionales
N°2000/2022/11895046 de fecha 13.04.2022 de la Inspeccidn del Trc:bcjo de Santiago.
Certificado de Antecedentes Laberdles y Previsionales N°2000/2022/235147 de fecha
13.04.2022 dé la Inspeccion del Trabajor de Santiago.
7. Declaracién mensual y page simultaneo: de impuestos formularia N°29 Folio N°7417941414.
8. Informe Mensual correspondiente a Marzo 2022,
9. Informe Fotogrdfice {9) corespondiente a Marzo 2022,
10. Informe de, Seguridad e higiene correspondiente Marze 2022.
11. Informe Gestidon de Calidad corespondiente Marzo 2022,
12, Informe avance financierc comrespondiente Marzo 20272,
13. Informe de Maguinaria y equipos corespondientes a Marzo 2022.
14. Antecedentes Laborales y Previsionales correspondientes al mes- de Marzo de 2022, del
Subcontratista JORGE SALGADO ALMENDRA, _ _
~ Cerlificodo de cumplimiento de obligociones laberales y previsionales N°2000/2022/11919748
de fecha 14.04.2022 de la Ihspeccion del Trabajo de Santiage.
~ Cerlificade de aniecedentss laborales y prevmonales N°2000/2022/247652 de fecha
18:04.2022 de [ de la Inspeccnon del Trabajo de Sanfidigo,

e

o

Saluda atentamente a usted,

REGIONAL
NISTERID DE OBRAS PUBLICAS DIRE
J Cron de Arquitectura

DIRECTOR REGIONAL

SIR/MVM/IEs,

'DISTRIBUCION:

« Destinatario. _

s U.de Proyecio D.A., BBIO {obray}.
+ U.de Planificacién D.A., BBIO..

« Oficina de Partes D.A., BBIO.

PROCESQ N°_15917299 /

DIRECCION DE ARQUITECTURA

Avda. Prat B, Piso 6, Concepcldn f Chila,

Tetéfanos (41) 2852249 - 2852254

durqppbbbm@mop Gavoelfy W, mog L fguuiemummog ]

Este documento ha sido. firmado electrénicamente de acuerdo con la Ley N° 19.799
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[E5TAES BEEAGD Re B
VALOR E. DE FAGO 5 120.699.667
TIPD GE REAJUSTE Na Aplica
CODIGOD SAFI Mo nplics
COOIGa SPC OA 43803
AVANCE FINANCIERO 30,705
AVANCE FISICD 35,61%
FECHA E, OE PAGG .78 ABR 7041

RGMBRE DEL CONTRATO: " "REPOSICION, AMPLIACKON ¥ HABILTATION ERIFICIO INSTITUCIONAL ADLANA TALCASIUAND™

UBICACION: AVENIDA COLON #3874 TALCARUAND.

CODIGO. BiP: .10486437-0

CONTRATISTA: - GABRTEL FERNANDEZ DE LA MAZA

RALT: |10,453.113-3 o

‘RESOLUCTON DE ADIUDICACION: : RES. 0.A N'08 {T.R.] de Tocha 26-07-2021, Tramitada el 22:09.2021

FECHA DE INICHG DEL CONTRATO! 23-09-2021

PLAZO DEL CONTRATC INICIAL: 490 DIAT CORRIDOS

PLAZG VIGENTE: -350'DIAS CORRIDOS

MONTO.DEL CONTRATS INICIAL: - $2.060,262:318 . .

‘MONTO. DE MODIFICACIONES: L8NG _RES EX BLALBEIC N*20 DEL 07-01-2022

MONTO TOTAL: -$2.460.261:4922
MONTO TOTAL DELAS CRRAS Y OitAS . REAIUSTES TOTAL
REAJUSTES HASTA LA FECHA 26-03-2022,
INCL. €L PRESENTE ESTADO DE PAGD N2 6 § 876.037.734 876.027.734
MONTD PAGADO HASTA EL ESTADD DEL ) o
PAGO ANTERIOR N° 5 755.288.067 755:388.067

DESCUENTOS -AB
ntos:
Multas {Aplicacian Art, 111 Segun
informe dal ) F,
Reajuste por Pago en exceso [Apl Art. 155]
Olros {Ej. Aetenclones Pr

&y i w0

(= - -]

bd nn:rr.ipcs. 100 de s

mu[tas, indemptzaciones, rea]usm sabre
rea]usle, entre otrbs)
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|~ SUB-TOTAL, 3

RETENCIGNES SEG{N CONTRATO

‘120,64 ELGE}]H of 120,648,667

12.064.967 12,054,967

LOUIDO A PAGAR 108,584,
MONTO A FACTURAR s 108:5849;700]
. ﬂ-wwct Valis]os ] .
NSPECTOR FISCAL
'Dlﬁl s(:g::g D:; DBIH.AIS PUELICAS [HAE
. - B Ired i Ariuiter ura
GAELIGNACO Aottt sacums
FERNAN DEZ DE LAMAZA. Fechd: 2022642818513 04001
REPRESENTANTE LEGAY [NSPECTOASA FISCAL
GABRIEL FERNANDEZ DE LA MATZA,
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DHrgethdh do Argquitectura
b vy .
A N CANTRAT

DIRECCION DE ARQUIECTURA

Pral 0, Piso & ConCepiclén | Cris
Tolétanas {36 52249 - PBSI254

"Aldn Cclr“ul I

nrnzcmn NEGIOHAL

MIEISTERNG DE QENAS P LICAS DIRE
mcion de Alteitira;

1 20?20\ RN 2T

DIRECTOR REGIONAL DEAR ITECTU

iventavitesiin ot



GABRIEL IGNACIO FERNANDEZ DE LA MAZA

CONSTRUCCION DE EDIFICIOS PARA USO
RESIDENSIAL

AVDA PEDRO DE VALDIVIA 880 DEPTO 201
CONCEPCION - CONCEPCION
Teléfono: 41 3171213

ZGr

e |
Obrag oS’

RUT: 10.453.111-3

N° 279

FACTURA ELECTRONICA

Email: gabriel.fernandez@vtr.net

S.l.I. CONCEPCION

Razén social | SERVICIO NACIONAL DE ADUANAS

RUT | 60.804.000-5

Direccién | Sotomayor 60

Fecha | 27/04/2022

Comuna / Ciudad | Valparalso, Valparaiso

Vio | 26/06/2022

Giro | SERVICIO

Forma
de pago

Credito

Despacho

Vendedor

Despacho
por

Guias Ordenes de Compra

Pedidos

Codigo Cant. | Unidad Producto Precio Unitario Total
ES 01 1 E Pag ESTADO DE PAGO N° 06 91.247.647,000 91.247.647
OBRA:" REPOSICION, AMPLIACION Y HABILITACION
EDIFICIO INSTITUCIONAL ADUAN TALCAHUANO,
SEGUN RES.D.A. N° 09 (T.R.) DE FECHA 26-07-2021,
. TRAMITADA CON FECHA 22-09-2022.
Aldo Careaga]
DIRECTOR REGIONAL
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIRE
Direccion de Arquitectura
2022.04-2810:34
Son ciento ocho millones SUBTOTAL 91.247.647
quinientos ochenta y cuatro mil
setecientos pesos
EXENTO 0
NETO 91.247.647
IVA 19% 17.337.053
Timbre Electronico Sl TOTAL 108.584.700

Res. 80 del 22/08/2014 - Verifigue documento:

Servicio Nacional 45 Adus;

Este documento ha sido firmado electrénicamenté,_c}é‘uer_
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GABRIEL IGNACIO FERNANDEZ DE LA MAZA

CONSTRUCCION DE EDIFICIOS PARA USO
RESIDENSIAL

AVDA PEDRO DE VALDIVIA 880 DEPTO 201
CONCEPCION - CONCEPCION
Teléfono: 41 3171213

RUT: 10.453.111-3

FACTURA ELECTRONICA
Ne 279

Email: gabriel.fernandez@vtr.net

S.L.I. CONCEPCION

Razén social | SERVICIO NACIONAL DE ADUANAS RUT | 60.804.000-5
Direccién | Sotomayor 60 Fecha | 27/04/2022
Comuna / Ciudad | Valparaiso, Valparaiso Vito | 26/06/2022
" Forma -
Giro [ SERVICIO de pago | Credito
Despacho Vendedor
Despacho
por
Guias Ordenes de Compra Pedidos
Caédigo Cant. | Unidad Producto Precio Unitario Total
ES 01 1 E Pag ESTADO DE PAGO N° 06 91.247.647,000 91.247.647
OBRA:" REPOSICION, AMPLIACION Y HABILITACION
EDIFICIO INSTITUCIONAL ADUAN TALCAHUANO,
SEGUN RES.D.A. N° 08 (T.R.) DE FECHA 26-07-2021,
; TRAMITADA CON FECHA 22-08-2022.
Aldo Careaga )
DIRECTOR REGIONAL
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIRE
Direccion de Arguitectura
2022:04-26 10,34
T — o Son ciento ocho millones SUBTOTAL 91.247.647
{4 ane "’1 it q}‘ i ;. ‘J "35‘1 quinientos ochenta y cuatro mil
Ee) }; g ARER N setecientos pesos
it ﬂﬁi‘# Y ?"}';- g '.).f*', [ 1 Kl EXENTO 0
v b | Py s AL R AR
. IL:‘\ Iy i* Jﬁ. i'*". o ?ﬁ‘ mlr i J' f NETO 91.247.647
(L (ymincn 118 gt ¥ L B AL
Ity *'ﬁ it i IVA 19% 17.337.053
Timbre Electrénico SiI TOTAL 108.584.700
Res. 80 del 22/08/2014 - Verifique documento: www.sii.cl
Documento generado por www.laudus.cl
Nombre RUT _— Recinjo- / 3 Firma
El acuse de recibo se declara en este acto, de s% e : % la letra c) del Art. 5° de la Ley 19.983,
acredita que la entrega de i Er*e\dbido(s)_ i
/ % [
7 VA 7~ T
\ % Tt _x};_\{:EDIBLE o
Este doc 6ni _ a Ley N°219.799 3
: 1?.‘““"-* e v [he]
ar
R
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VO (S)
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‘[EsTADOD DE PAGO N2 &
VALOR E. DE PAGD §'120.645.667
FECHA E. DE PAGO

PBoner fpehn co testes]

ANEXO N*3: DETALLE DE LAS MODIFICACIONES Y REAIUSTE AL CONTRATO

NOMBRE DEL CONTRATO: "RECOSCION, AMPLACION ¥ HABITACION EDIFICIO MSTITUCIONAL ADUANA TALCAHUAND"
CONTRATISTA: GABRIEL FERNANDEL DE LA MAZA

_RUE 10:453.111.3

RESOLUCIGN DE-ABJUDICACION: - KES, D.A N3 (T.R.)de Fecha 26-07-202%, Tramitada of 22.09.2023

e RESOLUCION - DECRETOS. MONTOS MES Ne ESTADO DE PAGO. MONTRS
e ¥ FECHA 5 BASE- ¥ FECHA $

§|RES. DA NQS (TR, de fecha26-07-2021,
tramitada ¢l 22-09-2021 2.450,262.318 1

2 JAES BR DA BEIS 20 DEL 07401207 -806

DETALLE DEL ESTADO DE RETENCIONES DEL CONTRATO
RETENCION: _ ' ) TOTAL A RETENER DEL CONTRATO
5% $2.460.261.422 4123.033.071

Insreﬁcroms HASTA EL ESTADO DE PAGO ANTERIOR $ 75.538.807

IRETE

TOTAL'RETEMDG.HASTA LA FECHA $.B.603.774

ISALno POR RETENER, $45.409:297

FECHA ;-

STERID DE DBRAS PUBLICAS DIRE
ireccidn de Arquitectura
GABRIELl R " Finnada digitalmentes por GABRIEL 032026, 2.0:03
IGNACIO ; Timnag or GAS
i # IGNACIO FERNANDEZ DE Lh MAZA
-FERNANDEZ DE LA MAZA - pacha: 2032.04.26 185842 st00!

) CONTRATISTA INSFECTOR/A FISCAL
GABRIEL FERNANEEZ DE LA MAZA . :
RALT. 10:453.151-3



ESTADC DE PAGO N2 g

ANEXO: DETALLE DE MANO DE OBRA
NOMBRE DEL CONTRATO: "REPOSICION, AMPLIACION Y HARILITACION EDIFICIO INSTITUCIONAL ADUANA TALCAHUANO"
CONTRATISTA: GABRIEL FERNANDEZ DE LA MAZA
RUT: 10.45%.111-3
RESOLUCION DE ADJUDICACION: RES. D.A N°D9 [T.R.) de fechd 26-07-2021, Tramitada el 22-09-2021
MANO DE OBRA
MES ] ) . .
CALIFICADA: -SEMI-CALIFICADA NO CALIFICADA TOTAL
oot-21 4 8 7 19-
nov-21 [} 9 10 25
dic-21 ] 14 12 a2
ene-22 7 19 12 38
feb-22 8 19 11 33
mar-22 g 24 11 43
-abr-22
may-22
jun-22
jul-22
ago=22
sept-22
oct-22
nov-22
TOTAL 195
allejos M
OR.FISCAL )
. RI0 OE OBAAS PUBLICAS DIRE
GABRIELIGNACIO , Fimado digitalmente par n de Arquitectura
F.ERNANDEZ-DE LA ::__-‘-,_.LG::‘HAEZ_LAIGNAGO FERMANDEZ F -2620:15
MAZA. " Fechai 20220426, 1859:30 10400
REPRESENTANTE LEGAL INSPECTOR/A FISCAL
GAHBRIEL FERNANDE? DE LA MAZA

R.U.T. 10.453.111-3




RESUMEN AVANCE DE OBRA DEL PRDYECTO ) ) )
"L PO N AMPLIASION ¥ HAGILITACIN EDHIC 185 ITUCTERAL ATUANA THLEAHUANY

TATADDY DE PASD 5
N fmeaEP fonio EF . agnite Aoum. ETTN BT K maEP
acum,
1 | novet EIRTTeT Salaen}  LEw 384 i neEL
H die-21] R3] LRk 1531% T, dic 2t
T [ Ceneir 150 GaIN 3 “ene12
4 fbk-23] . “BATR” 48K 4 feb-12
5 | merad ¥13 55,385,007 433% E [ mar3z X
N [ R + [riss E T ) A
T ml\pgil T.00% 7 -2 21143 520 1154703 so0%
& Jur-31 [ 8 Jun-22! TPLATIAGH]  LATG 156853] SR
2 EAER DO K 477, 155 B20914] LESTLi6] | Baow
o § ade2] g ia [TI=n 196 K208 1AG8 A ENi| goon
A1 | sem 2] RS 1 12 196 520914 FO0GG1554]  weoE
[EN et 27| ] 17 ort-2a] - ‘211413520 LIA04320 . eo0N
FROIGAAREADT AT 13 | revaf o0 17 . teaw7a | 172,318 300 um.aauni 1.00%
\rmwoni 395% I H
L5 . 15
LB TOEAL ATEOITIA [FuaTota: 2 4B 26L423]
i T TAG.TEATE| T | [Tora] I LARDIGLAZ T Tonmom | -]
\CUAVA DE COMPARACIAN DE AVANIE REAL'Y PROGRAMADO DEL PROYVECT®: “SERVICIO MEDICD LEGAL.
CUAPRD ALSUMEN CUAVA 5 MONTO ACUMULIOD - DE CARETE* ’ o '
Montod del Conirato PROGRAMADD - REAL B .
. - -4 3.000.000. 104
Manis fonereie Aduakizadu 1AB0FE] 47D N ma R
Dischumiuiiois #Aod ] [SA3E) 1 w2l
] die2L -$AEHLOKLO0T" far e - LFTRETIN
it actviizres™ Tighmiam "5 [ enens| it ‘,::: H
Fluzo del Contrata . 4 febd2
e 90| ;
med 3 BP6.017.734
wind 2
| I
[
1
u
11
13 140281 A2
14 i
15 1]
: ARG T CRAR,
[ CAURCADA | SEMECAUFICADA | NGO CALIFICADA, TOTAL
I RCHG AAMADA ] 5 25 . a5
.0 REAL ] 4 1L LH

mrada ceitaimerde por
GREAEL RKGHACD FLANAN T L
DELAMAZN .

Fecha! 10272436 19,0002
R

GABRIEL IGNACIO
FERNAMDIEZ DE LA
MAZA T

ISTLHG DE CORAS PUELICAS DHRE
clih de Arquitaitca
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1NFORME ESTADD DE PASO "6

Mar}g@l Vallelos Morales. tngeniera Constructar, Inspecter Fistal de la obira: "RI:Z?OSI'CI.Q?'!.
AMPLACION ¥ HABILITACIGN ECIFLCIA. INSTITUCIONAL. ADYVANA TALLAHIARDY ad)uid|tada mediante
Res, 0L BBIG N'Q0 {T.R.) d fech 26.07.2021 la iuddad de Goncepalin, ala empresa Gabrie! Fernandez de
!a_ ‘Mats; Aut 10,_453.'1}1-3_, resplucidn que’ ademis désigna a la Inpectar Fiscal y subragants en suan,

N 10 viene a informar at Director de Atquiteciura; bo- dguispte:

El presente. informe. Lramita €stada de Pago-N'S, carresponidiente --af periodn Marzo-Aball 2022, cuye-
rhonta eé de $120548.667.- lo que equivale s Uy 4,51 % de avanico dcumulids es'ds un 35,6i%; ngresada-
ffanle earts de ia Emypresat istz de'fecha 26.04.2022 ’

Este IFD thiorma que fa Emprasa ha complidacon fa antrega de informe mensual durante &f mes de Mif1o,
ademds £h ¢l prece nte sstade de pagt, se ad[unts informe Mensual el cual tiene o) sigulente detalle: .
2) Auexp Avance Flsleo—financlero.
_¢] Informe de Parson s
) mitarme de Maguinatla.
€] Informe Asuntos Pendientes.
d} Inforr.ne Pravencién de.Rlesge..

] _F:itégra Has obifa.

g adjunta al Extada de Pago la sigufentes dotumeritas:

1. tardtula de Estade de ﬁasu_ ri:_b‘; dela ub:ra,
2 Factilts electrdiica N' 239, porun manta de $108.584.700, iva induida.
3. Anexo N°Y; detalte de_o.h!as__e]ewtqdas hasta el 25.04.204%;
4, distada de Personal.
-5 Certificado de | Labaraies.y Previsionales M 2000/2022/23147; empress GF
&, . Certifichdo de Labarales y Previsl '__'__M"znnpfzu’zzf_:-i?as:_e}_empreu Climatizaddn
7. Certificada de. « o de obf] es Laboratas y Previsionales M*2000/2031/11895046;
empresz GF. . . .
4, Cenificaito de’ cemplimlenta de obligaciones Labarales y Previ les NYR000/2021/11519768;
empresa Climatizacidin:
g e S S
e s T T
o i
]

9, F-29; N* 7417941416; Empresa GF, )
14, Copla de Contratosy Ansxas deContralo def mes Mario

11. Cupia da fibro déaslstencia dé {os méses del mes Marzo
-12. Uquidacionas de sueldd de fos meses de-del mes Mare
13. Fago de Callzacianes de fos rn.es_e.s de dél mes Marza
14. ure Remuneracturiss ante notanio,

15, infarmede Asesgra de IFD de facha 25.04.2022 .

Esta Inspercion verifica que ge ha dade cumplimienta a 135 Obligaciones taborales ¥ Previsionzles con los

en &l pr

“Trabajadores de | vbra, Se presenta anfecedentes de subconirata dimatifacisn 3 p

_Est_adu'de Paga, se han deverileada e eun e de p edimie ntos COVID en Ob#a,

Concepdfn 17.04.2022

13 OO ATILCTRA. .
iy Frd 381, Pl L Goasmet e il
Feldtaray [43] 11 54% AT

il wesdzl ci

Eacartamel

Este dosumienio ha side fimado cleciminicinente de acuenio zon la Ley: b0 19 793



GABRIEL FERNANDEZ DE LA MAZA Av. Pedro de Valdivia 2880 Dpto 201 - Concepcih

ingenierg. Civil — Contratista Obras Clvifes Fonos 56 41 3171213 -9 BB44688

Concepcidn, 26 de Abril de 2022,
Ref.: Estado de Pago N°C6.

Obra: “Reposicidén, Ampliacién y Habilitacion
Edificio Institucional Aduaria Talcahuano”.

DE:  GABRIEL FERNANDEZ DE LA MAZA
RUT 10.453.111-3
CONTRATISTA

A Sr. ALDO CAREAGA JARA

DIRECTOR REGI_ONAL DE ARQUITECTURA - MOP REGION DEL BIO BIO
AT. Sr(a) MARGOT VALLEJOS MORALES
INSPECTOR{A} FISCAL

Reciba ddjunto los Antecedentes correspondiente al Estado de Pago N°0é de-
la obra; “Reposicién, Ampliacion y Habilitacién Edificio Instituciondl Aduana
Talcahuano”; adjudicada segin Resolucién D.A. BBIO N° 09 (T.R.) de fecha 26
de Julio 202.

Se adjuntan archivos digitates {PDF) firmados con FEA siguienfes:

CARATULA E PAGO N°06

ANEXO 1 EPAGQO N°C6

ANEXO 3 E PAGO N°06

ANEXO INFORME DETALLE MANO DE OBRA
ANEXO INFORME AVANCE FINANCIERO

Sin ofro particular se despide atte.,

GAB..F“EL |GNA Firmado digitalmiente por GABRIEL
Clo {GNACIO FERNANDEZ DELA MAZA

FERNANDEZ DE LA MAZA “Fetha: 20220426 191017 -04'00

Gabriel Fernqnd_ez de la Maza
Ingenlero Civil
"Contrafista Obras Civiles y Arquiteclura

CONTRATISTA OBRAS CIVILES - ARQUITECTURA



[ agacnems | LT T CERTFRADO
Ny 3090 | EE] | LI

TIRE N TG, THAB A
CERTIFICADD DE CUMPLIMIENTO DE:OBLIGACIONES .
LABORALES-Y PREVISIONALES

La Dnmnn dul Tagbnfs, ranpecta ds 1 amereaa 1o b, wn w eakded di corrrm'nsnu. sontbrnded
con da infoomicn Antregade on fa Folchud de Sarbeicads, w- " d’- u nspomlb-inn cadtihica o ahqulandn:

1~ INDIVIDUALZACIGN DEL SOLICITANTE

RUT A AT VOTHAL f HERBRE
ELEIELIEES ! OABRIEL FERHANDER DF La WATA
AT REP tEGAL | "REFRERERTARTE (EGAL :
wisne | GABRIEL JONACED FERNANDE? D2 LA MALA

BN

AVDALPEDRD P VALDIIA 193 BB 1O, 291

REGEn ] COARA I TELEFOND
| CONBEAGIGH | 4 nna
I COISE GE ACTIADAD ECTAGHICH [GAE] - }
{ v DE ECHFICIos PARA UsD i |

1.- ANTECEDENTES DE LA GBRA, EMPRESA O FAENA GBJETO DEL cERT‘!FI_Q',:J\Da
NCMEBRE DE LA OLA FAERA, POESTE OE TRARA & BERVICIC SEGLUN CONTRATS CIVIL
REPOSICHON, AMPLIACION Y HABILITACION EDWFIEI0 : - ATASAMA TAL ]

i
; DCMYRID GE LA CoRA |

AT, CRISTORAL ROLON 354 - |
REQION | COMSTNA I LOC MDA {51 CORRESPONDEL
W | TALCAHUAND: | -

1.~ SITUACIEON DE LOS TRAB#.I#DORES DECLARADOS ALA PECHA DI':' LA SOLCITUD
. LESYINCULADDS EM EL FERIGOD TQrAL- TRABAMDOREG \ﬂOEN‘IES
z D 4 o |

2.2.-ESTADO DE LAS COTIZAGIONES PREVISIONALES

[ PAGANAS. K| HEF FALADAT | THE AL JLNTR HEAAT ]
| » { ] o |

2.2, DETALLE'DE REMUNERACIONES

[MEs | Afio T TRABMADORES CON PAGD | MONTOPAGADD (1] W THABAJADORES SIN PAGD

| » [ =z § | “2EEITTE | ]
'2.4.-DETALLE ﬁambmmcmk;g

Z4.1.-INDEMNIZACION SUSTITUTIVA DEL AVISO PREVIC

{ " TRADAJADCRES CON PAGD. I MONTOPAGADG (53 | N TRABAJTADCRES St PAGD |

24.2,+ INDEMMIZACION POR ARD{S) DE SERVICIO
[ N TRADAJNOONES CON FAGO | MONTO PAGADO 5] 1 M TRAGAJADORES sMpaGa. |
f - 1 ]

CERTIFICADO
2000}2022111595018 ortificacié

Mémina de Tra ba&dalss
L AR

cfalie por mes, dn lax trabajadores declarados en la

MES ARG RUT NOMERE TRARAIADOR,
G ECH Y0IEREST Hwchur dat Aavanis Mol Hetrork
Ba 30T [ Waszabs Mejind Curdhda Crvzad
7] R 101220788 Joi4 Eris Hendmus? dar
4] ETH 18355412 Cauatt Ha|4ras Albriun Gondales
032 TLABTANRY MAR KO ALEERTE PAVES BASSURAN
Tl 1157 10r3.8 Padrw Sarkas Sauzar Madins
it EHIDTY Hhanus! Mlejundic Gias Rivars
ETE 13321885 1.5 SargivAndrua Brava betas
- oty 13378353 Lids Atharte Rivas Husquches
01 Ed 1T 7 Cratian Haseals Aguis Susze
oy 3032 [P Fimsa] Eguadn Cofiuepan Syael
[ EfiiH] - 341640 daira Famands CHans Vaek
a1 202 L7 A Yarranna anals Diranrts Coden
[N 2y [T ‘Rizards Aiariu Murs Motaled
[ 203 1357028 Dl Pairioks f9ves Var
o w7 13458531 Davkd Adwgendrn Pagra Codre
o plr] 143739634 uane Aoraham Evoozn Mils
() FlE] AT ~digs Faren Jurwmaz Bt :
o) 2cay 4042 Bumaby Enrtque Gutlrs Befo
£ 2C23 158503402 Viladmir Human San yme Va1
M Y G ST —sous Ploremtng DauWdug Beln |
T 722150 Luzanrda Altensaabeathde Motata
X Rz VTS50 Pavicis Mapirge Midwr Semws |
e 17571728 Aodia Karan Murerab Uiz :
1 L ATAITEE Saxw Barie] Juqun Explnoge
9 1017 THA3548-4 BTN I b¢ Balazar Surrovdt
ay T B3hatan-t Wikar aii vk bl Riva
03 RERTH 18411815 Carls Arcira s Mandais Fres
0 Frr 13533400 Abeaham {gnicle EMners dan Mmtlin
[ Fry [ [T
0622 21971 3! Muicake Andrid Molind Ak
2ozt Giclaliid Disgs mando Bspinaza Sanbarn_ | |
) Ere0t Dagouarts dul Vanta ¥akez Ganits
| AMERRS Juta encar Patma Prag
) FEF] TN m&‘“’"‘"‘“‘”‘—'—ﬁ
[ Fa) - 4825861 _ uke Euganin Alureon Gonraler
[ o RRIIIA Fadro Exelgus Caryy Rerarn
] 1] (] Hulandy Antonia Rebsledo Gorcahz

TQTAL DE TRABAJADCORES:IN

.- ANTECEDENTES O LA EMPRESA PRINCIPAL

RUT
-W1203004-0

[
TAEP. LEGAL | REFREJENTANTE LEGAL

FAGGH SO0IAL T ROMERE

MOP DIRICCIOH DE ARGUNTECTURA

VERSELT ALBG CAREATA JARS

CHOMICILES D8 EMPRESA FRINCIPAL

Ik

ARTURD PRAT $21
HEGH® | SEMUNS | TELEFOHG
o | congERIby i
4.~ DBJETIVO DEL CERTIFICADO, :
SRR R TARas bE e
ES -

5.~ PER[ODO CERMFICADO ¥ AHSI'J.'D DE VALIDEZ

atiamens W St Emplanes Fim
o vk an koo o taparks mciorad,

B REQUISITOS IJE VALIDEZ -

Eite Corl¥radn Darw vilidaz £ snmendadunay ¥ con su reapectvg SAPIGEA DE VERIFIGAGIN,

7.~ OBSERVACION FINAL

La emprenn paliicpal debard mnmw- Tow S4lon e Costficad propho sal ifan 2 Ju

realidad de ks 3oy pre: e catiad do wmﬂllll L] mmmu 4320 aka nlea1s, wmu pnr tl.Ilmh TUVALWRES :
WN'&S ol phints 1‘ dnl pnnnl- Catftada,

faladn o+l plavia 2 aharior y ot alpariody twppfunﬁ-de anie 320 ¢

GABRIEL 16 MAEL RAMIREZ ZURidA
BUBJEFE DEPARTRMENI’O DE INSFEGCIﬁN

DIRECC’!ON DEL YRAIJMD
+ Facha dn arniikdr, wn knea 13042022 8885 | He,
- Eay didad de s trpteen principal o <o tagin
® varlfas |4 vlidez ciat 41 i 310 weaD o Lo Ciracin dl

Frry Lerd Sne

Uingresat | fobe an af ibn s Tramese?, . »ltrimas
“Chlbfends Cumpdrients 3 Dhbiciones Laboran?.

= Elcsthcada e podr wlli:lr'lllll 54 dlan despudn da wramjukn

-a mum Ctrhﬂﬂdv Mmu Fom dldﬁﬁn M'lnxlr!l

b MEYIREAS |}

Codga de Viuthedoidn




N°: | 20001 20227 235147

-CERTIFICARQ DE ANTECEDENTES LABORALES Y
PREVISIONALES

La Oireccian dvl Trabiafs, CERTIFICA que, tespecio de fa ompresa sollcitante que.se Indliiduaize & ¢ ioidi, 1e
regleiren, an las bases Li\l'qmylll:'al dely Diréctlén del Trabajo, Jon ntocedefiles qua 38 delillan an el prazantal.

1.-INDi_\.fiDUnL!ZAC_:Il5N OE LA EMPRESA SOLICITANTE:

{ AT | RATON SOCIAL { HOAMBRE. ]
1 104530913 | GABRIEL FERKANDEZ DE L MAZA ]
AUTREF LEGA, | HEPRESENTANTE LEGAL
10454111 -3 | GAURIEL KiKACIO FEAMANDEZ DE LA MAZA
DOMGLID ]
AVDA. FEDRO DE VALTOAA 820 201 J
Aeaisn | catnr I TELEFOND ]
i 1) | CrRCERCISH I 41) 3171213 |
i ; > )
1 ' GARFSEL FERHANDES VTR NET
{ COCIO0 DE AGTIVEGAD £ FORIMEA (CAE) ]
I ACTMOADES NO ESPECIFICADAS |

2,- ANTECEDENTES LABGRALES ¥ PREVISIONALES DEL SOLICITANTEY
{Dispanibies en Sisterns Mformatiia de fa Diraceisn dal Tesbajo y Baletln de ftraclores a'la Laglsiacdn
Labaral'y Previsional,) : . : - N

‘WULTAS EJECUTGRIADAS - KO INCLUIDAS EN BOLETIN DE INFRACTORES

[ wnum [ Twun T werpmn | ESTADG |

-~NO REGISTRA --

DELDA PREVISIONAL {BOLETIN DE ]NFRACTORES)

wonve E g E TORH UM INTGER 4

- NO REGISTRA -

RESOLLUGIONES DE MULTA {BOLETIN DE INFRACTORES|

Hr RESOLUSICH i TifS DE MULTA ] MONIOEN 3

- NO REGISTRA

Pigmy j dv 2

2,-PLAZOY AMBITO DE VIGENCIA:
Et pmuﬂ.i'cm'l.ﬂ_c_luu Tendri vigencla hasta o 20452032, stendo vAlldo oh lode ol (eriiarle nacional,

GABRIEL ISMAEL RAMIREZ ZURIGA

SUB JEFE DEFARTAMENTD DE INSPECTION

DIRECCIIN HACIONAL

EL smqlsﬁE_ EB L FOLID BARA \'ré_ﬁr]ca__n LA VALIDEZ OEL CERTIRICADO BN EL SO WEE DE LA DIRECCTON DFL

TRABAJO, EN hng:lhri dt.goh.cliramite g ramllenlyur frumbén.aspx INGRESAR £L FOLIO
EN EL RECUADRD “Vertdesdor de Trimitas™, ¥ SELECCIONAR ELTRAMITE . 8 Exboralen 'y 1

arepzji?

Blntrld.r; !.1. A 2020 (D.w:!ﬁ"

Pighu2del.




Servicio de
Imipuestos
Internos

7417941416

70.453.111-3

202203,

mbiras:

GABRIEL IGNACIO

arriLn

~CONGEFCION

det:Reprasentan

5,103,055

135,644

4,103

51,656

122.598.39

3

[Tolal IVA post. 6042 cuma Tay.21,20

fMonlo pastargado pendelnte da coh:

PMNETO. DETERMIN.ADO

4.727.540]

T Primitiva

TOK PEL ' 20;0412022 '

Flrma’y:Timbre: Fiscallzad

Ver Fommularic Completo






REFARREIGN I\M-PUACIGN ¥ HABIUTACION EDIFICIO INSHTUCIONAL ADU&N#.
. T#LCIHUANU
_E.AHMEL_FEFNMI)EZ T A MAZA

AVAHCE ASIC0 DELA OBRA

Ei avaice da obra cotrespondienie of prefente mes {mao), s controla af did lunes
més Gercanc a i lacha de conliel, Para esla. perlodo del informe, te fiene of

dvance -al @ig iUnes 28/03/22. 6] cual comesponde al delale fegdn ol siguients -

cuodro;

PLAZD:

FECHANIOD 2302-2021

FECHA TERM IO | igdp2022

PLAZO TOTAL {DIAS CORRIDDS) M0 )
PLAZG RESTANTE {DIAS CORAIDDS)- E 2% -
CURPLIMIENTO PROGRAMA 1] 1%

PEERL

REPJ\IU\L‘ION AMPUACIGN ¥ HABILITACION EDIFICID INSTITUCIONAL ADUANA,
TALCAHUANG
Gﬂ-B_RIEL FEI!_MDE DE A MAZA

CURYA'S
DERUATLARARY PADGAAMALE & WEAK
[EE L
s

asis

g

Pata ol prédmo peredo se considend. Unr ovarics  Fingacierd  parciat

brojactadny de Un 534% apiodmadamenie, coirbipandlignia a EP NS
cusado al mes eneurso para.elachal perdods con-avances gl 30-03-22,

INFORME DE MAQUINARIAS ¥ EQUIRDS [ANEXO &)

REPARACION, AMPLIACISN ¥ HASIITACIGN EQTFCIO INSTITUCIONAL ADUANA,
TALCAHUAND
GABRIEL FERNANDEE DE A MAZA

MAND DE OBRA

Durante €sfe petiods disminuye ke dofoclén de personal de 459 35 pesonas:
respecto o peibde antedor. D acverdo o esta. ky labla muastra e detalle de
1 mono g gbra vigente o kt fecha:

Cabe miencionar gque cahlinda p&nd:ente de-cantratacién mone de okra
seml cuiﬂcudu, queala [echu no ie ha pod|do enconfrar en o eperynidod
requandr.l pora evlar dewlocmnes an nueslro programa, dabldo o una
asccies da pErsonuI no calficods ¥ semlvcuhfcado disponible en el mercaic,

SUPSELECTRICE

SUP. ENFIERRADC

Total Persunal ) - . 35

P ! E1 BOLFCIO LY ADLANS, TALE
mmmaum

RESUMEN

CHERAN BE AVANCE DE BIRAS; AVANCE SROGRAMADD E AVANCE REAL




REPARACION, AMPLIACION ¥ HABILITACIAM ECIFICIOINSTITUCICNAL ADLIANA,
TALEAHUAND
GRBAIEL FERNANDEL DE & HAZA

- REFARACION, AMPLIACIGN ¥ HABILTACION EQIFICIO INSTITUCIONAL ADUANA,
TALEAHUAND
GRABRIEL IEII.NANDEZ DE A BAZA

. Informacida Requocida: £ proyocta da dpyas liuvis
IHFCIRME DE ASUNTOS PENDIENTES {PROVECTO ¥ IRAMITACIONES) canvlders fara fa avacuacin de 4y aguay del séchar de
“los paties 4 ke, Lt fbg da (C da S75mm con una
pendients del 136 sv un lardo de Wuberls de 16,1 a1

. . : - - Sedebe constdarar gie la cata de salida dellubdnty,
. §e. epcpen_frq. an avance oc_tvullzpf:id!n de proyecle Eéclico o . paceta préectnda dee dereomamiyma 64 pra | .
normaliva vigenle segun proyechy 206, o | TR swmaiin | asequnara carreow evacdicon delagusd queng . | G50 4
. o X : Inmtalpalbdeluz 5«\ emhalgo. para dar, .
» Estty pendienie ingreso de proyecto informiotivoe sanitade o erfpress, alis il

pareafa atarar 12 sakida del lbo queda s la cila
7,371, lu aug lieng coma resultadn tadlegada del tuba'
26,8 cr s 2bafo, par fo karito ejecutar wita soluciin

ESSEID pova-sv aprobacion,

v Seencienina pendenle ingreio proyectd de goceses ¥ olucion. de - oo s viskle.
e S0 eqnautts por di kit e i
aguas lluviaa Serviv. . “de proyacto de drquiteciura, respecto de las modetds :
. 1 . di las arefactns 8 instilar en bados da parsanaly. b,
oA ke fechy dc asle informe, se. lienen lngre:adcs un tol:li de- 13 RO 7 apy | Aneecres | dn efstaia, E, debide 3 que e bos plands - Yordntt 1
con?estudas 13,'13. segin el figuienta resumen: planta de edificloy n plaios de detads dz bahos, na
semEednndu!erandadbnded!gendemlas
Ef proyecio de disefin
itersacelén de Lo M, SCALAiEA
| aren ArtlanliZacitn
* | an DA FORPARTEOL

CONSTRULTOAY

 SEMAmEA

AETUNTMION
PGA PN OF,
constalicions

:nnmma« enellistida arldu se solleliasy el can

esnml'n:adn 1 mamzuedemrdaam caliente de |
. -TW Moducanitn coretpondients, -

fitras 'y un estanque de ineycls agua fifa de 2.0

- Flaniz 0L 16 u&suulnud! apirece spacficado | | Paredirns e
2| b ] cuMatzues | 1 stangue o inercha agua calfente de 00 lifasy un | Pange u e apkion
_Estinque de inarcia agie fila de 0001, . ::t:emn:;
En elickn 4 la antrlor, o Instdlddar sﬂula!n Frees N R o - . . wala'aé kasura,
slsulenu 5 h]enemisteuna discrepantiaen WL gpgy | ARRATECTUER, Se eonsulta per uiMcacidn fnal aire o canll et Al Mk

yd uu.uu I3 ton
del wguiga bomba de ezlor palivatente, recomicnds it
“quét lot 2 astanques de neriia aan de Igual vohiimer, . *m:
y de 1500 bitres.
© 54 soliclts Jndicar capacidad de eitangues de Inercis.

2 1l

- REPARACIGN, AMPUACION Y HABIUTATION ELFIGIC INSTITUCIONAL ADUANA, 'REPARACION, AMPUACION ¥ ZABILITACION EDIFICID INSTITUCIONAL ADUANS,

TALCAHUAND TALCAHUAND
GABRIEL FERNANDEL DE & WEAZA GABRIEL FERNANDEL [IF A MAZA
Detidaa i " o I 5 4 I At perp i )
1ok cjas AN, shtre gl it ppryectade y o Muen sopanante ga tels delsmndd ninved, Segie o
exlgteiite, ya que laf dimenslones reakes def mrg ‘mostradd a\_BeuIIe A&, donde s prayectas Upatanera
welateite; 3N e 3131 fnditsag en plang de . - | ©-150x50amm en scero, so prowine, mbn’art'p:rﬁi
penyacto, 1 ded ap | S| anquirecriia | C90CAZS e matalcan. el voe| 3
deia enfigivadura. o del cusdrante antra terias un perl‘lu 91:10. bos -
i Enimagen 1y 1 semucstra el muro éon snfizrradyra eusales se atarmikiiedn 2 b eytruciura edueite;
i am Ay preyectada tnuru.oa_bh_ncmrver In:genjumumu . H slrvlendo :um_: wbort;!u;[ﬂg}wilﬂ;llu cangt
: Propuesty de solucidn. CH0CABS (iemin Jetalla de unldn).
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MODIFCACIONES RE CONTRATO

‘A la lecha no fe-han preseniodo mds modficacionas, solo so encyenirg
oprobada presantoclén da Modificaciin 891, comespendiente o o parida de
fundaciones del sdificio, en ios dguiontes thams:

FURTATA JIRE R - AHOTT

4 [austartcn BN Ao & MIFCESS B #PTE BPARTA -
B [AUMENTOR DN GRS & PRESTOS SORMRIGEOR, - FrreTENTE
&[5 rmarzin e B SR K

REPARACION, AMPLIACION ¥ HABIUTAQION ECIFICIO INSTITUCIONAL ADUANA,
TALCAHUAND
.GABRIEL FERMAMNNDET DE A MAZA

CONCLUSIONES

Durante e pariado actial, & progiamaen-vigercle sigua sendo’ebmismo y la
olvo gvanza de¢ coierdo;a pragramadliin generdl . microplarificociones
somarniales para la:ceordinadién de fos frabojos qué se” desarmalion al inferer
-del galpdn, exteriores y alicinas existanles,

_Ei_uvunce fiica-aconémice programode. acumulade g ke fecha de este
infarme, comesponda o un 45,127 [§708.965.514-). vanu: el avanca recl
aevmulada de’un 32,06%, equivalenia o un flujo parcial da $504,482,875--Lo
- que resvita Una desviocidn acurmyloda de un 13,065 negativa, equlvalenle a
v thijo porcial financlers de $207.482:64). Por ianto, se astima tomear medidas
dn ot prdximes periodts con Bl fin de revedir dicha siluacidn, enfocands
princlpaimente el esfuerzs &n confr smano de obra.

. A la fécha de és}
it o
d

I temas-de Coldad, durante esle perdodo se presentd Bilade de pi'oroc_olg:
poro recepclones-gsociadas ¢ las aclividudes. en. desamolld parg V94° IFO. Se
sresentd Insinclive. ge reporaciones de hormigones-y o clra se mysstio ‘en
busnas condlciones de recepcion pravisoria, tas activdades relocienadas,; se
camplemantaran coh los ensayos de loberatorio sofcitados.

-En temics de Prevaingién. durante. este periode no se presentan antacadenlas
-de accideniabiidad. e eng chiarda dand’ al dig, medidas covid 1% al dia,
tesirucivos " latidjd Segure” of dig, informes al dia. ’
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